

SITUAȚIE PRIVIND DOCUMENTELE SUPORT AFERENTE ACIVITĂȚILOR

Anexa 7.1

Numele Beneficiarului: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Nr. contractului: POSDRU/159/1.5/S/137516

Titlul proiectului: "Parteneriat interuniversitar pentru excelența în inginerie-PARTING"

<u>Perioada:</u>	08.04.2014 - 15.12.2015			
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul
Activitatea 1 Managementul proiectului				
Activitatea 1.1 Coordonarea generală a proiectului.	Derularea activitatilor proiectului conform graficului activitatilor proiectului	Se deruleaza activitatile proiectului conform graficului	100 %	<i>realizat</i>
Activitatea 1.2 Planificarea și organizarea	1 manual operational 1 metodologie de recrutare si selectie GT	1 metodologie de selectare GT 1 procedura mobilitati 1 procedura evaluare sprijin financiar 1 procedura sustinere RC cercetatori postdoctorali	100 %	<i>realizat</i>

<u>Perioada:</u>	08.04.2014 - 15.12.2015			
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul
Activitatea 1.3 Managementul financiar al proiectului	Realizarea activitatilor in limitele stabilite in bugetul proiectului	<p>La lider</p> <p>State de plata pentru bursele doctoranzilor pe lunile ian 2014-septembrie 2014 pentru doctoranzii inmatriculati in 2011, pe lunile ian 2014-iunie 2015 pentru doctoranzii inmatriculati in 2012 si pentru lunile ian 2014-aprilie 2015 si iunie 2015-octombrie 2015 pentru doctoranzii inmatriculati in 2013;</p> <p>State de plata pentru plata burselor postdoctoranzilor pe lunile mai 2014-octombrie 2015</p> <p>OP-uri pentru plata burselor ;</p> <p>OP-uri pentru plata mobilitatilor;</p> <p>Stat de plata pe lunile mai 2014-octombrie 2015 pentru plata salariilor personalului implicat in implementarea proiectului;</p> <p>Plata deplasarilor la conferinte a doctoranzilor si post-doctoranzilor derulate in cadrul proiectului</p> <p>OP-uri pentru plata salariilor pentru lunile mai 2014-octombrie</p> <p>La partener 1</p> <p>Documente financiar-contabile</p>	100%	<i>realizat</i>

<u>Perioada:</u>		08.04.2014 - 15.12.2015		
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul
Activitatea 1.4 Realizarea achizițiilor publice	Realizarea achizițiilor cf cererii de finantare:	<ul style="list-style-type: none"> -achizitie auditor -achizitie stampila - inregistrarea achizitiei directe pentru materiale consumabile in SEAP -achizitie materiale consumabile -achizitie stampila derulare proiect -achizitie roll-up personalizat -achizitia de Analizor de semnale / receptor EMC, -Generator de semnale RF 9 kHz – 6GHz seria N5171B EXG, - achizitia de Masa rotativa pentru teste EMC in camera anechoica TT, - achizitia de Contor de putere RF dublu canal N1914A EPM -achizitia de Sistem de vidare si masurare a vidului -achizitia de Camera sferica - achizitia de Echipament de test ECU HIL Systems 	100 %	<i>realizata</i>
Activitatea 1.5 Raportare, monitorizare și evaluare proiect	6 cereri de rambursare 6 rapoarte de audit	9 cereri de rambursare depuse 9 rapoarte de auditor	150 %	<i>realizata</i>

Activitatea 2. Informare și publicitate				
Activitatea 2.1. Organizarea și derularea conferinței de lansare a proiectului	O conferința de lansare	O conferința de lansare	100 %	<i>realizat</i>
Activitatea 2.2. Organizarea și derularea unei campanii de informare a grupului țintă privind proiectul și activitățile sale	3 campanii de informare;	-informații postate pe website-ul proiectului -o întâlnire cu fiecare grup țintă. Întâlnirile au avut loc în 22.07.2014 -primul buletin informativ realizat și postat pe site-ul proiectului -o întâlnire cu fiecare grup țintă. Întâlnirile au avut loc în 21.11.2014 -realizare Roll-up personalizat -o întâlnire de informare cu fiecare grup țintă. Întâlnirile au avut loc în 05.05.2015 -al doilea buletin informativ realizat și postat pe site-ul proiectului	100%	<i>realizat</i>
Activitatea 2.3 Dezvoltarea și actualizarea paginii web a proiectului	1 pagină web	1 pagină web – actualizată	100 %	<i>realizat</i>
Activitatea 2.4. Organizarea și derularea conferinței de închidere a proiectului	O conferința de închidere	O conferința de închidere în 06.10.2015	100%	<i>realizat</i>

Activitatea 3. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și cercetători pentru a se implica în cercetarea doctorală și postdoctorală				
Activitatea 3.1. Identificarea, recrutarea, selecția și gestiunea grupului țintă (GT) a proiectului	130 dosare ale doctoranzilor selectați 50 dosare ale cercetătorilor post doctorat selectați	130 dosare ale doctoranzilor selectați 50 dosare ale cercetătorilor post doctorat selectați	100%	<i>realizat</i>

<p>Activitatea 3.2. Acordarea burselor doctorale pentru 130 de doctoranzi (pentru o perioada de 12 respectiv 18 luni) și 50 cercetători post doctorat</p>	<p>-130 doctoranzi asistati financiar -50 post-doctoranzi asistati financiar</p>	<p>130 doctoranzi asistati financiar astfel: -1926 burse acordate din care: La lider: 1386 burse acordate (95drdx9 luni + 59drdx5 luni + 38x4 luni+21drdx4luni) ; 50 post-doctoranzi asistati financiar astfel: -900 burse acordate postdoctoranzilor (50postdrd x18 luni) La partener 1: 360 burse acordate x 1800 lei (25 drdx9 luni + 15drdx9 luni); La partener 2: 180 burse acordate (10drdx18 luni).</p>	<p>100 %</p>	<p><i>realizat</i></p>
<p>Activitatea 3.3. Derularea mobilităților transnaționale</p>	<p>348 luni de mobilitate asistate financiar</p>	<p>41.79 luni de mobilitate derulate de doctoranzi din care : La Lider: 33.79 luni mobilitate La partener 2 8 luni mobilitate</p>	<p>100%</p>	<p><i>realizat</i></p>
<p>Activitatea 3.4. Sprijin financiar pentru participarea la simpozioane, seminarii, congrese legate de obiectul cercetării</p>	<p>Sprijin pentru participari la conferinte acordat in limita a 2000 lei/doctorand sau 2 participari/doctorand, in functie de care conditie se atinge prima, cu obligativitatea ca doctorandul sa fie prim autor</p>	<p>35 participari la conferinte din care : la lider: 20 participari la conferinte la partener 1: 8 participari la conferinte la partener 2: 7 participari la conferinte</p>	<p>100%</p>	<p><i>In curs</i></p>

Activitatea 4. Extinderea, actualizarea și întreținerea bazelor de date privind programele doctorale				
Activitatea 4. Extinderea, actualizarea și întreținerea bazelor de date privind programele doctorale	1 baza de date actualizata	Baza de date in actualizare	100 %	<i>realizat</i>

Activitatea 5. Schimburi și abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu și organizare de seminarii și conferințe				
Activitatea 5. Schimburi și abordare integrată a bunelor practici, vizite de studiu și organizare de seminarii și conferințe	<ul style="list-style-type: none"> -Minim 7 vizite de studiu doctoranzi -50 cercetatori sprijiniti financiar financiar pentru participarea la minim 1 conferinta, seminaru, congres/an, desfasurate in spatiul UE; -minim 50 stagii de cercetare si documentare pe specificul tematic al programului de cercetare; -elaborarea unui proiect de finantare/Program de cercetare in anul 2 de derulare a contractului de catre fiecare cercetator 	<ul style="list-style-type: none"> 31 participari la conferinte ale cercetatorilor post-doctoranzi -5 stagii de mobilitate derulate/derulare de catre cercetatorii postdoctoranzi reprezentand 6.29 luni de mobilitate –nedecontate din proiect -50 propuneri proiecte de cercetare / finantare elaborate de cercetatorii post-doctoranzi 	100 %	<i>realizat</i>

Activitatea 6. Activitatea de tutorat și îndrumare pentru cercetătorii postdoctoranzi pe parcursul programului de cercetare postdoctorală

Activitatea 6. Activitatea de tutorat și îndrumare pentru cercetătorii postdoctoranzi pe parcursul programului de cercetare postdoctorală	50 cercetatori supervizati	50 cercetatori supervizati (900 rapoarte de activitate lunara validate de tutori aferente perioadei mai 2014-octombrie 2015)	100%	<i>realizat</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------

Activitatea 7. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat grupului țintă, precum și a mobilităților transnaționale

Activitatea 7. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat grupului țintă, precum și a mobilităților transnaționale	50 articole prezentate-postdoctoranzi	98 articole prezentate de post-doctoranzi	100 %	<i>realizat</i>
	100 articole publicate de post-doctoranzi	132 articole publicate de post-doctoranzi		
	130 articole prezentate-doctoranzi	176 articole prezentate de doctoranzi din care: 127 la lider, 33 la partener 1 16 la partener 2		
	130 articole publicate-doctoranzi	179 articole publicate de doctoranzi din care: 128 la lider, 32 la partener 1, 19 la partener 2		

	52 doctoranzi care au obtinut titlul de doctor	72 doctoranzi au sustinut public teza de doctorat (62 drd la lider, 7 drd la partener 1 si 3 drd la partrener 2) din care: -64 doctoranzi au obtinut titlul de doctor astfel: 55 la lider, 6 la partener 1 3 la partener 2		
	177 rapoarte de cercetare validate de Consiliul Stiintific	200 rapoarte de cercetare ale cercetatorilor post-doctorali validate		
	177 rapoarte de cercetare sustinute de doctoranzi	224 rapoarte de cercetare sustinute de doctoranzi din care: 172 de la lider 42 la partener 1, 10 la partener 2.		
Activitatea 8. Desfășurarea sesiunilor speciale de pregătire privind problematica dezvoltării durabile și egalitatea de gen				
Activitatea 8. Desfășurarea sesiunilor speciale de pregătire privind problematica dezvoltării durabile și egalitatea de gen	2 materiale de pregatire elaborate disponibile online 2 sesiuni speciale de pregatire	-doua seturi de cate 3 materiale de pregatire elaborate disponibile online aferente primei sesiuni si celei de-a doua sesiuni -2 sesiuni speciale de pregatire care au avut loc in 19.05.2015 si 18.06.2015	100 %	<i>realizat</i>

Activitatea 9. Înființarea, dezvoltarea și consolidarea de rețele, parteneriate inclusiv parteneriate și rețele virtuale destinate îmbunătățirii programelor doctorale				
Activitatea 9. Înființarea, dezvoltarea și consolidarea de rețele, parteneriate inclusiv parteneriate și rețele virtuale destinate îmbunătățirii programelor doctorale	-2 parteneriate noi cu mediul economic si industrial -2 parteneriate extinse cu mediul economic si industrial	- 3 parteneriate noi cu mediul economic - 1 parteneriat nou cu mediul academic -1 parteneriat extins cu mediul academic	100%	<i>Realizat</i>

Manager proiect

Prof.dr.ing. Calin Munteanu

Data: 12.02.2016

Semnatura/stampila